

**Komu:** obec@jamolice.cz; ou.boskovstejn@volny.cz; lesonice@lesonicemk.cz; obec@litovany.cz; eposta@mkrumlov.cz; obec@resice.cz; info@obecrozkos.cz; obec.slatina@volny.cz; info@obec-tulesice.cz

**Předmět:** Informace o dotačním projektu NIO27 na pokrytí FTTH optickými sítěmi

Společnost INTERNAL

Dobrý den,

ve Vaší obci jsme plánovali pokrytí obytných domů optickou FTTH sítí. Tento záměr bohužel musíme vlivem vnějších okolností pozměnit.

Plány pro pokrytí NIO 27 počítaly s pokrytím vysokého počtu adresních míst technologií FTTH, která je spojena rozsáhlými výkopovými pracemi pro uložení optických kabelů na území obcí (kope se ke každému adresnímu místu) i dlouhými výkopy pro dovedení optiky do obce. S rozsáhlými výkopovými pracemi souvisí i rozsáhlá administrace pro získání potřebných povolení a časově náročný proces výběru dodavatelů dle zákona o zadávání veřejných zakázek (realizace projektu je sponzorní dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a proto je třeba postoupit dle tohoto zákona). Zároveň jsme jako příjemce dotace limitováni datem 31. 5. 2023, kdy musí být dle dotačních podmínek projekt nejpozději dokončen. Bohužel dopady epidemie covid-19 na realizaci projektu jsou natolik závažné, že jsme nuceni projekt ukončit.

V letošním roce jsme narazili na výraznou komplikaci pro včasné dokončení projektu, protože je nejistota ohledně zajištění potřebného materiálu v důsledku již několika měsíců trvajícího selhání dodavatelských řetězců. Potenciální dodavatelé nás informují, že nemají zájem se zapojit do výběrového řízení, protože nemohou garantovat dodání konkrétního výrobku v požadovaném množství av požadovaném čase. A stejně tak již vysoutěžení dodavatelé nás informují o nedostupnosti potřebného materiálu na trhu. Podobně komplikovaná s nedostatečnou nabídkou je i situace na trhu stavebních prací, kde mnoha firmám chybí pracovníci ze zahraničí. Velkým problémem je výrazný nárůst cen stavebního a telekomunikačního materiálu, který se velmi liší od cen uváděných v dotačních žádostech a zejména od dodavatelských cen, které byly v minulosti vysoutěženy v rámci veřejných zakázek. Výběr dodavatelů prostřednictvím veřejných zakázek nám nyní komplikuje možnost navýšit cenu vybraného dodavatele a vypsání nového případu veřejné zakázky prodlouží dobu realizace projektu, že její nebude možné stihnout v termínu do 31. 5. 2023. S ohledem na skutečnost, že popsaná situace se netýká pouze České republiky ale globálního trhu, nelze očekávat v blízké době zlepšení, naopak s na aktuální covidovou vlnu spíše dojde ještě k prohloubení krize. I z těchto důvodů nepovažujeme za reálné dokončit kompletní výstavbu sítě v NIO 27 v souladu s dotačními podmínkami nejpozději do 31. 5. 2023. Výběr dodavatelů prostřednictvím veřejných zakázek nám nyní komplikuje možnost navýšit cenu vybraného dodavatele a vypsání nového případu veřejné zakázky prodlouží dobu realizace projektu, že její nebude možné stihnout v termínu do 31. 5. 2023. S ohledem na skutečnost, že popsaná situace se netýká pouze České republiky ale globálního trhu, nelze očekávat v blízké době zlepšení, naopak s na aktuální covidovou vlnu spíše dojde ještě k prohloubení krize. I z těchto důvodů nepovažujeme za reálné dokončit kompletní výstavbu sítě v NIO 27 v souladu s dotačními podmínkami nejpozději do 31. 5. 2023. Výběr dodavatelů prostřednictvím veřejných zakázek nám nyní komplikuje možnost navýšit cenu vybraného dodavatele a vypsání nového případu veřejné zakázky prodlouží dobu realizace projektu, že její nebude možné stihnout v termínu do 31. 5. 2023. S ohledem na skutečnost, že popsaná situace se netýká pouze České republiky ale globálního trhu, nelze očekávat v blízké době zlepšení, naopak s na aktuální covidovou vlnu spíše dojde ještě k prohloubení krize. I z těchto důvodů nepovažujeme za reálné dokončit kompletní výstavbu sítě v NIO 27 v souladu s dotačními podmínkami nejpozději do 31. 5. 2023. naopak s ohledem na aktuální covidovou vlnu spíše

dojde ještě k prohloubení krize. I z těchto důvodů nepovažujeme za reálné dokončit kompletní výstavbu sítě v NIO 27 v souladu s dotačními podmínkami nejpozději do 31. 5. 2023.

Dále jsme v průběhu přípravy projektové dokumentace a s ní souvisejících činností v důsledku pandemie Covid-19 a spojenými státními opatřeními (omezení fungování úřadů, nařízená karanténa pro zaměstnance CETINu a jeho dodavatelů apod.) čelili vnějším vlivům, které nebylo možné předem očekávat, a které způsobily mnohaměsíční prodloužení projektových prací.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti dojde k prodloužení již tak velmi dlouhých lhůt nutných pro získání potřebného povolení, potvrzení všech potřebných pro zahájení stavebních prací (v případě výstavby sítí elektronických sítí průměrná doba potřebná na získání všech povolení iv období před covidem trvala více než 12 měsíců). Na základě našich mnohaletých zkušeností s plánováním harmonogramu výstavby sítí již nyní s jistotou víme, že není reálné zpoždění dohnat a projekty skončit nejpozději do 31. 5. 2023 a dodržet termín realizace v těchto ZSJ do konce platnosti operačního programu.

Přes naši opakovanou snahu se nám nepodařilo s ministerstvem průmyslu a obchodu, které je správcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dohodnout se na prodloužení termínu dokončení, což by vyplatilo dobu ztráty z výše uvedených důvodů. Proto jsme nuceni od projektu odstoupit již vynaloženým nákladům, které nám nebudou uhrazeny (dotace se vyplácí zpětně po dokončení projektu). Ukončení dotační výstavby ve vaší jsme oznámili ministerstvu, aby bylo možné na území těchto obcí maximálně dotační projekty v budoucích dotačních výzvách, některé z poskytovatelů připojení k internetu neoznámí pokrytí těchto obcí v rámci své komerční výstavby.

V případě Vašich dotazů či doplnění informací jsem k dispozici na e-mailu či telefonu.

S pozdravem

**David Heinrich**

Projektový manažer

Českomoravská 2510/19  
190 00 Praha 9

**M** +420 603 402 954

**E** [david.heinrich@cetin.cz](mailto:david.heinrich@cetin.cz)

**W** [cetin.cz](http://cetin.cz)